PRODUCT BACKLOG: VETERINARIO RIFEÑO. CETYS

TAMBIÉN ESTOY USANDO TAIGA PARA EL CONTROL DEL PROYECTO

PRIORIDAD	BLACKLOG ITEM	USER STORY	PUNTOS	ESTIMACIÓN (HORAS)	SPRINT
1	DISEÑAR INTERFAZ	-DISEÑAR UN INTERFAZ BONITO -BUSCADOR MASCOTA CLIENTES	25	10	SEMANA 1
2	CREAR BASE DE DATOS	CREAR BASES DE DATOS CON TABLAS DE: - MASCOTA -CLIENTES -DOCTOR -CITA -DIAGNÓSTICO	25	10	SEMANA 1 Y SEMANA 2
3	VISUAL STUDIO	GESTIÓN DEL LOGIN GESTIÓN CONTRASEÑA OLVIDADA GESTIÓN PÁGINA VACUNA GESTIÓN PÁGINA NUEVA MASCOTA	25	10	SEMANA 2 Y SEMANA3
4	REPOSITORIO GIT	REPOSITORIO GIT	25	10	SEMANA 1, 2, 3 Y4
5	REVISAR PROYECTO	REVISAR PROYECTO			SEMANA 4


ESTE WORD SE IRA MODIFICANDO EN FUNCIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS

USER STORY	TAREAS PENDIENTES	TAREAS EN PROGRESO	T. FINALIZADO	SPRINT	IMPEDIMENTOS
BASE DE DATOS	TABLA: - MASCOTA -CLIENTES -DOCTOR -CITA -DIAGNOSTICO	TODAS LAS TABLAS ESTÁN EN PROGRESO	TABLA USUARIO Y REGISTRO FINALIZADA A 16/04/2020	SEMANA 1	REAJUSTE DISEÑO
DISEÑAR INTERFAZ	-INTERFAZ LOGIN Y REGISTRO -INTERFAZ VACUNA -INTERFAZ REGISTRO MASCOTA	INTERFAZ LOGI Y REGISTRO (05-04) INTERFAZ VACUNA (06-04) INTERFAZ REGISTRO MASCOTA (08/04)	INTERFAZ FINALIZADAS TODAS 09/04/2020	SEMANA 1	MEJORAR DISEÑO
REPOSITORIO GIT	REPOSITORIO GIT		FINALIZADO A 13/04/2020	SEMANA 1	
HABLAR CON SCRUM MASTER (JORGE CISNEROS)	REVISAR DISEÑO Y BASE DE DATOS			SEMANA 1	


USER STORY	TAREAS PENDIENTES	TAREAS EN PROGRESO	T. FINALIZADO	SPRINT	IMPEDIMENTOS
BASE DE DATOS	CREAR MOELO ENTIDAD RELACION		TAREA FINALIZADA A 09/04/2020	SEMANA 1	
BASE DE DATOS	CREAR BASES DE DATOS PHY MY ADMIN CONEXION	CREAR BASE DE DATOS PHPMYADMIN CONEXION	TAREA FINALIZADA A 13/04/2020	SEMANA 2	
BASE DE DATOS	REVISAR BASE DE DATOS			SEMANA 2	
VISUAL STUDIO	PAGINA LOGIN PAGINA REGISTRO PAGINA VACUNA PAGINA NUEVA MASCOTA	PAGINA REGISTRO PAGINA VACUNA PÁGINA NUEVA MASCOTA	PÁGINA LOGIN Y REGISTRO FINALIZADA A 14/04/2020 PÁGINA INICIO FINALIZADA A 22/04/2020	SEMANA 2	PROBLEMAS CÓDIGO REGISTRO EN VISUAL STUDIO
HABLAR CON SCRUM MASTER	REVISAR VISUAL STUDIO			SEMANA 2	

USER STORY	TAREAS PENDIENTES	TAREAS EN PROGRESO	T. FINALIZADO	SPRINT	IMPEDIMENTOS
VISUAL STUDIO	PAGINA VACUNAS COMMIT	PAGINA VACUNAS COMMIT		SEMANA 3	REAJUSTE INTERFAZ VISUAL ESTUDIO Y ME ESTA LLEVANDO MUCHO TIEMPO
VISUAL STUDIO	PAGINA NUEVA MASCOTAS COMMIT	PAGINA NUEVA MASCOTAS COMMIT		SEMANA 3	REAJUSTE INTERFAZ VISUAL ESTUDIO Y ME ESTA LLEVANDO MUCHO TIEMPO
GITHUB	COMMIT DIARIO	COMMIT DIARIO		SEMANA 3	
HABLAR CON SCRUM MASTER	REVISAR VISUAL STUDIO	REVISAR VISUAL STUDIO		SEMANA 4	

USER STORY	TAREAS PENDIENTES	TAREAS EN PROGRESO	T. FINALIZADO	SPRINT	IMPEDIMENTOS
REVISAR PROYECTO	REVISAR DISEÑO			SEMANA 4	
REVISAR PROYECTO	REVISAR CODIGO			SEMANA 4	
REVISAR GITHUB	REVISAR GITHUB			SEMANA 4	




ESTE WORD SE IRA MODIFICANDO EN FUNCIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS



INTERFAZ INICIO PÁGINA Buscar mascota.... **CLINICA RIFFEÑA** INICIO NOSOTROS SERVICIOS CONTTACTO BIENVENIDOALVENERINARIORIFEÑO **VACUNAS OTROS SERVICIOS** MEDICINA GENERAL ATENCION PRIMARIA PARA ANIMALES PROGRAMA DE VACUNLAS PARA **ANIMALES DOMESTICOS DOMETICOS**





INTERFAZ PÁGINA PRINCIPAL VETERINARIO Buscar mascota.... **CLÍNICA RIFFEÑA** INICIO NOSOTROS SERVICIOS CONTTACTO **MODIFICAR MASCOTAS MODIFICAR CLIENTES CITAS ❖** Registrar nuevo cliente Vercitas * Registrar nueva macota Modificar citas ***** Eliminar cliente Eliminar mascota Modificar cliente Modificar mascota